

赫章县林业局  
赫章县 2024 年核桃基地示范点建设项目  
绩效评价报告

编写单位：北京费而隐管理咨询有限公司

版本号：1.0.0

文档编写：孟延军 (1)

文档编审：绩效评价赫章县项目组

编写日期：2025 年 8 月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

## 报告编制说明

---

本报告是北京费而隐管理咨询有限公司编制的《赫章县林业局赫章县 2024 年核桃基地示范点建设项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自赫章县林业局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循赫章县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向赫章县财政局报送。未经赫章县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主评人：高级项目经理 孟延军  
参评组：项目经理 魏毓  
报告撰写 孟延军  
质量控制：一级审核 洛娅君  
二级审核 万应蓉

北京费而隐管理咨询有限公司



评价分值：**94.78** 评价等级：**优**

## 概要

评价机构全称（盖章）：北京费而隐管理咨询有限公司

单位：万元、类、个

项目名称	赫章县 2024 年核桃基地示范点建设项目			评价年度	2024 年
财政主管处室	农业股		联系人及联系方式	陶红 15186057079	
主管部门	赫章县林业局		联系人及联系方式	张富美 18786772137	
评价方式	单位自评	评价分值	99.8	评价等级	优
项目资金	420	抽查资金总数	420	资金抽查占比	100%
县级财政资金拨付数	420	县级财政资金抽查数	420	县级财政资金抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
发放调查问卷	42	有效调查问卷	38	满意度情况	满意度 93.16%
绩效目标实现情况	<p><b>一、2024 年总体目标及实现情况</b></p> <p>赫章县 2024 年核桃基地示范点建设项目的实施，带动农民从调整农产品品种结构，培植优势主导产业，转变农业增长方式，提高农产品质量和农产品市场价格中获得增收。促进农户的核桃林地各类龙头企业有偿流转中实现增收，促进农村剩余劳力增加劳务收入。项目的建设，将体现高起点、高效益的基本特色，坚持以经济效益为中心，并与赫章县社会、生态环境相统一，有利于形成市场、技术、资源一体化的整体优势，有效带动赫章县各乡镇的生核桃产业向产业化、规模化、一体化快速高效发展，保障农民的利益，从根本上推动农村经济发展，确保“产业扶贫”及“乡村振兴”政策的高效落实。</p> <p><b>二、产出目标、效益目标及实现情况</b></p> <p>（一）产出目标及实现情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 补助亩数，部分完成。</li><li>2. 设立示范牌数，全部完成。</li><li>3. 验收合格率，全部完成。</li><li>4. 项目完成及时性，全部完成。</li><li>5. 成本节约率，全部完成。</li></ol> <p>（二）效益目标及实现情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 优化核桃产业结构，增加农民收入，完成。</li><li>2. 助推乡村振兴发展，完成。</li></ol>				

	<p>3. 改善生态环境，完成。</p> <p>4. 建立健全管护制度，完成。</p> <p>5. 受益群众满意度，满意。</p>		
评价问题 简要情况	<p>第一、绩效目标不完善，绩效申报表总体目标无预期效益相关描述。</p> <p>第二、未按计划完成项目产出。</p> <p>第三、档案管理不健全，未建立联农带农台账。</p>		
评价问题 简要建议	<p>第一、重视绩效管理，提高资金使用效益。</p> <p>（1）建立健全全过程预算绩效管理链条。</p> <p>（2）加强绩效理论学习，深刻领会绩效管理理念，做好绩效各项工作。</p> <p>第二、保障项目产出。</p> <p>（1）强化责任担当，抓住关键环节。</p> <p>（2）加强监督管理，优化建设细节。</p> <p>第三、健全档案管理。</p> <p>（1）严格落实把控档案管理工作。</p> <p>（2）完善档案管理工作机制和规章制度，夯实档案工作基础。</p> <p>（3）保证案卷归档数量和质量达标。</p>		
评价结果 应用建议	<p>一、建议将评价结果与项目预算挂钩，对绩效不佳项目核减或停拨预算，优化资金配置；</p> <p>二、建议把项目绩效管理纳入年度绩效考核，强化责任单位绩效主体意识；</p> <p>三、建议将绩效评价结果在一定范围内公开，通过信息公开，接受社会监督，切实提高评价结果的严肃性和约束力。</p>		
评价时间	2025年6月30日—2025年8月15日		
项目主评人 (签字)及 联系方式	孟延军 17710979892	单位负责人(签 字)及联系方式	魏毓 17797644190

## 目录

一、 摘要 .....	4
二、 项目基本情况 .....	5
(一) 项目立项 .....	5
1. 资金安排 .....	6
2. 资金支出 .....	6
(二) 项目计划实施内容 .....	6
(三) 绩效目标 .....	7
三、 评价工作情况 .....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	8
1. 评价目的 .....	8
2. 评价对象及范围 .....	9
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 ...	10
1. 绩效评价原则 .....	10
2. 评价方式方法 .....	10
3. 评价依据 .....	12
4. 评价人员组成 .....	13
(三) 评价指标体系 .....	15
1. 指标体系设计原则 .....	15
2. 指标体系设置 .....	15
(四) 绩效评价的组织实施情况 .....	17
1. 前期准备 .....	17

2. 组织实施 .....	17
3. 分析评价 .....	18
4. 撰写报告 .....	18
四、综合评价情况及评价结论 .....	18
五、绩效评价指标分析 .....	19
(一) 投入指标评价 .....	19
1. 立项依据充分性 .....	20
2. 立项程序规范性 .....	20
3. 绩效目标合理性 .....	21
4. 绩效指标明确性 .....	21
5. 预算编制科学性 .....	22
6. 资金分配合理性 .....	22
(二) 过程指标评价 .....	23
1. 资金到位率 .....	23
2. 预算执行率 .....	23
3. 资金使用合规性 .....	24
4. 管理制度健全性 .....	24
5. 制度执行有效性 .....	25
(三) 产出指标评价 .....	25
1. 补助亩数 .....	25
2. 设立示范牌数 .....	26
3. 验收合格率 .....	26

4. 项目完成及时性 .....	27
5. 成本节约率 .....	27
(四) 效益指标评价 .....	27
1. 优化核桃产业结构, 增加农民收入 .....	27
2. 助推乡村振兴发展 .....	28
3. 改善生态环境 .....	28
4. 建立健全管护制度 .....	29
5. 受益群众满意度 .....	29
六、 存在的问题及结果应用建议 .....	30
(一) 存在的问题 .....	30
(二) 结果应用建议 .....	31
七、 评价主体签章 .....	32
八、 附件 .....	33
(一) 绩效评价得分表 .....	33
(二) 指标体系反馈表 .....	39
(三) 绩效评价报告意见反馈表 .....	40
(四) 满意度调查问卷 .....	41
(五) 绩效评价报告财政意见反馈表 .....	46

## 一、摘要

为进一步优化赫章县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，毕节市赫章县财政局委托第三方机构就赫章县 2024 年核桃基地示范点建设项目开展绩效评价。

通过开展赫章县 2024 年核桃基地示范点建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等情况。评价结果表明，赫章县 2024 年核桃基地示范点建设项目 420 万元绩效评价得分为 **94.78 分**，绩效等级为：**优**。

主要经验及做法：**一是加强组织领导**。加强对项目工作的全面领导，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理办法及项目实施方案实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。**二是做好项目档案管理**。项目启动后，由项目实施单位负责，按照“一个项目一个档案”的要求，根据项目实施进度，将项目立项文件、资金文件、实施方案、实施方案批复文件、中标通知书、发票、项目公示公告资料、项目绩效目标申报表、项目绩效监控表、项目绩效自评表、项目绩效自评报告、

自查报告、县级验收报告、项目监督检查材料、相关图片等资料规范装档。**三是加强项目监管。**项目实施单位和主管部门要加强项目监管，监督资金管理使用，严格执行项目有关法律法规，项目监督管理实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、质量和安全保证制、公示公告制、检查验收和绩效评估制等，资金必须直接支付到施工单位或直补到农户，并优先安排支付农民工工资，坚决杜绝挤占、截留、挪用、套取、虚报、冒领、贪污等违规违纪情况。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、绩效目标不完善。第二、未按计划完成项目产出。第三、档案管理不健全。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、重视绩效管理，提高资金使用效益。第二、保障项目产出。第三、健全档案管理。具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。